

«Утверждаю»
 Директор МКОУ
 «Эртильская СОШ с УИОП»
 _____ Н. Ю. Бычуткина
 «_ _» _____ 2016 г.

ПЛАН РАБОТЫ
 по организационно-методическому сопровождению
 инновационного образовательного монопроекта
 «Инновации в технологиях в образовании школы исследовательской и
 проектной деятельности обучающихся в режиме сетевого взаимодействия»

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Категория участников	Сроки проведения	Место проведения
Организационно-методическое сопровождение					
1.	Обучающий семинар «Инновации в проектной и исследовательской деятельности в режиме сетевого взаимодействия»	Специалисты ВОИПКРиО	Директора, заместители директоров по УВР	январь-май	г. Воронеж
2	Совещание «Сетевое взаимодействие школ округа»	Директор Бычуткина НЮ	Учителя и воспитатели	январь 2016 г	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
3	Педагогический совет «Проектно-исследовательская деятельность в школе»	Зам. директора по УВР Боева ЕП	Учителя и воспитатели	Октябрь 2015 г	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
4	Совещание «Создание рабочей группы по обеспечению работы над проектом»	Каширина ИА.	Методический совет	февраль 2016	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
5	Семинар «Основные направления деятельности педагогического коллектива в контексте монопроекта»	Бычуткина Н.Ю. директор школы	Руководители МО, рабочая группа	март, 2016 г	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
6	Круглый стол «Обсуждение плана-графика мероприятий по технологии проектно-исследовательской деятельности в школе»	Тютюнникова Н.В. зам. директора по УВР	Члены рабочей группы по реализации проекта	апрель 2016 г	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
8	Семинар «Разработка монопроекта – основного документа для реализации проекта»	Рабочая группа	Учителя 5-9 классов	март 2016 г	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
9	Круглый стол «Условия	Каширина ИА-	Учителя	апрель 2016 г	МКОУ

	формирования универсальных учебных действий учащихся в основной школе»	рук МО	средних классов		«Эртильская СОШ с УИОП»
11	Семинар – практикум «Методики изучения готовности педагогов к формированию у учащихся универсальных учебных действий»	Сдвижкова МВ педагог-психолог	учителя	март 2016 г.	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
12	Открытые уроки с использованием системно – деятельностного подхода к обучению	Руководители МО	Учителя	октябрь-апрель 2016-17 гг	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
14	Участие в конференциях и конкурсах различного уровня	администрация	Учителя, руководители	В течение года	МС, школы района
15	Формирование банка нормативно-правовых документов , регламентирующих введение и реализацию монопроекта»	администрация		В течение года	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
16	Участие в мероприятиях по обучению кадров работе в новых условиях		Учителя 5-9 х классов, руководители МО	В течение года	область
Информационно-методическое сопровождение					
1.	Оформление информационного стенда «Проектно-исследовательская деятельность в школе»	Тютюнникова НВ – зам. дир по УВР		октябрь 2016	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
2	Создание библиотечек методической литературы, примерных программ по проектно-исследовательской работе	Шарапова ТА библиотекарь		В течение учебного года	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
3	Выставка литературы	Шарапова ТА библиотекарь		В течение учебного года	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
4	«Создание банка методических материалов по проектно-исследовательской работе в школе»	Тютюнникова НВ		В течение учебного года	МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»

ПЛАН-ГРАФИК
введения инновационного образовательного монопроекта «Инновации в технологиях в образовании школы исследовательской и проектной деятельности обучающихся в режиме сетевого взаимодействия МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение введения инновационного проекта			
Создание рабочей проектной группы	Март 2016	Бычуткина НЮ	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика введения инновационного проекта	Март 2016	Бычуткина НЮ директор Тютюнникова НВ зам.директора	План-график введения проекта
Совещание при директоре «Содержание и технология введения инновационного проекта, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении инноваций в школе	Апрель 2016	Тютюнникова НВ зам.директора	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений монопроекта
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Март – апрель 2016	Тютюнникова НВ зам. директора Боева ЕП зам. директора	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС
Формирование школьной базы программ элективных курсов для предпрофильной и профильной подготовки.	в течение года	Тютюнникова НВ зам. директора	База программ
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО	Апрель- май 2016 г.	Бычуткина НЮ директор	Приведение в соответствие материально-

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.		Смотров ВВ зам. директора по АХЧ	технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС.
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем при введении проектно-исследовательской работы Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации монопроекта.	в течение года	Шарапова ТА библиотекарь	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
Семинар «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО при введении проектно-исследовательских работ»	Май 2016 г.	Тютюнникова НВ зам. директора Овсянкина ОВ зам. директора	Оценка степени готовности ОУ к введению монопроекта
Разработка модели взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования с целью организации внеурочной деятельности	Апрель 2016	Овсянкина ОВ зам. директора Боева ЕП зам. директора	Увязанная модель на основе договоров о сотрудничестве
2.Нормативное обеспечение введения инноваций в проектно-исследовательской деятельности основного общего образования			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение монопроекта, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	в течение года	Тютюнникова НВ зам. директора	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	март-апрель 2016 г.	Бычуткина НЮ директор	
Моделирование образовательного плана	май-июнь 2016	Тютюнникова НВ	Создание моделей образовательного

школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	г.	зам. директора Боева ЕП зам. директора Овсянкина ОВ зам.директора Бартенева ЕМ учитель	процесса в основной школе
Разработка программы развития ОУ с учетом внедрения инноваций в проектно-исследовательской работе	в течение года	Тютюнникова НВ зам. директора Боева ЕП зам. директора Овсянкина ОВ зам. директора Гаршина ТС, учитель	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий при введении инновационной деятельности	в течение года	Тютюнникова НВ. зам. директора	Создание основной образовательной программы
Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС	2016-2017	Бычуткина НЮ, директор	Издание новых локальных актов
Определение списка учебников и учебных пособия, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Апрель 2016	Тютюнникова НВ, зам. дир. Шарапова ТА, библиотекарь	Формирование УМК
3.Кадровое обеспечение			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	март 2016 г. сентябрь ежегодно	Тютюнникова НВ зам. директора	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению инновационной деятельности
Реализация программы повышения квалификации учителей 5-9 классов «Введение технологий	2016-2017 г.	Тютюнникова НВ. зам. директора	Повышение квалификации педагогических работников

исследовательской и проектной деятельности»			
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения инноваций основного общего образования на базе ВПРО и районной методической службы	январь-декабрь 2016 г.	Тютюнникова НВ зам. директора Овсянкина ОВ зам. директора	Повышение квалификации педагогических работников
4. Научно - методическое обеспечение			
Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС	Март-апрель 2016 г.	Тютюнникова НВ. зам. директора	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ, в связи с реализацией инновационной деятельности
Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования	март-май 2016 г.	Тютюнникова НВ зам. директора	Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы
Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	март-июнь 2016 г.	Тютюнникова НВ зам. директора Овсянкина ОВ зам. директора	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО
Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов	март-апрель 2016 г.	Тютюнникова НВ зам. директора Боева ЕП зам. директора Овсянкина ОВ зам. директора	Разработка образовательного плана школы
Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов	2016-2018 г.	Овсянкина ОВ зам. директора Тютюнникова НВ зам. директора	Формирование банка опыта педагогов

5. Информационное обеспечение			
Разработка медиа-плана информирования общественности о введении инновационного образовательного монопроекта, при реализации программы ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы	Март-декабрь 2016 г.	Тютюнникова НВ зам. директора	Публикации в районной газете, размещение материалов на сайте школы
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	Иванова СВ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
Организация изучения общественного мнения по вопросам введения инновационных технологий	В течение года	Бычуткина НЮ директор	Коррекция планов реализации инновационной деятельности
6. Финансово-экономическое обеспечение введения инновационной деятельности основного общего образования и профильного обучения			
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования	2016-2017 г.	Бычуткина НЮ директор	Внесение изменений
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	2016 - 2017.	Бычуткина НЮ директор Смотров ВВ зам.директора по АХЧ	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	2016-2017	Бычуткина НЮ директор Смотров ВВ зам. директора по АХЧ	Создание комфортного школьного пространства